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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Никонова д. 44, г. Губаха, 618250, факс (34) 248 4 02 94, тел. 4 08 51

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Председатель
Контрольно – счетной палаты Губахинского городского округа

	
	____________ Л. П. Лазарева

	
	«02» ноября 2018 года

	

	ОТЧЕТ № 6

	о результатах контрольного мероприятия

	«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая снос многоквартирных домов»

	

	«02» ноября 2018 года
	г. Губаха


Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты Губахинского городского округа на 2018 год и распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Губахинского городского округа Пермского края от 31.05.2018 г. № 10, от 04.09.2018 г. № 18.
Предмет контрольного мероприятия:
-
нормативно - правовые акты, учредительные документы, приказы (распоряжения), бухгалтерские документы (регистры бюджетного учета, первичные и иные бухгалтерские учетные документы, бюджетная отчетность), муниципальные контракты (договоры, соглашения), а так же иные документы и материалы, относящиеся к цели и объекту проверки, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

Объекты контрольного мероприятия:

-
Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края
;

-
Управление строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха»
;

-
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Губаха»
.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «04» июня по «20» июля 2018 года, «04» сентября по «23» октября 2018 года.

Цели контрольного мероприятия:

Проверка законности, обоснованности, эффективности и целевого расходования бюджетных средств.
Проверяемый период деятельности: 2016 - 2017 годы.
Сведения о ранее проводимых финансовых проверках.

В 2015 году на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 05.11.2015 г. № СЭД-35-01-97-337 «О проведении проверки» проведена проверка целевого, эффективного использования субсидий, предоставленных городскому округу «Город Губаха» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2014 год (Акт проверки от 12.02.2016 г. № 24). Проверкой, проведенной в Администрации, нарушений не установлено.
Проверок законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая снос многоквартирных домов в Управлении строительства и ЖКХ, Комитете ранее не проводилось.

Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием за проверяемый период, составил 109 668 915,08 руб., в том числе средства бюджета Губахинского городского округа – 20 242 538,78 руб., средства бюджета Пермского края – 35 174 764,16 руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 54 251 612,14 руб.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих состав и распределение полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Региональная адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемы расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год, утверждены постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 г. № 579-п (в редакции от 04.07.2018 г. № 375-п)
.
Срок реализации мероприятий Региональной адресной программы определен в течение 2013 – 2017 годов в четыре этапа:

-
1-й этап – 2013-2014 годы;

-
2-й этап – 2014-2015 годы;

-
3-й этап – 2015-2016 годы;

-
4-й этап – 2016 год – 1 сентября 2017 года.

Городской округ «Город Губаха» включен в перечень муниципальных образований Пермского края, участвующих в реализации Программы.

В Региональной адресной программе утвержден перечень многоквартирных домов
, признанных аварийными и подлежащими сносу
.

Согласно утвержденному Перечню за весь период реализации Региональной адресной программы по Губахинскому городскому округу включено 37 аварийных МКД общей площадью 19 811,44 м2, из них площадь жилых помещений подлежащих расселению составляет – 15 672,74 м2 (частная собственность – 4 206,30 м2, муниципальная собственность – 11 466,44 м2).
В целях реализации Региональной адресной программы на 2013-2017 годы утверждены следующие муниципальные правовые акты городского округа «Город Губаха»:

-
муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы утверждена постановлением Администрации от 03.12.2015 г. № 1362 (в редакции от 09.02.2017 г. № 135)
.

-
план мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы на территории Губахинского городского округа утвержден постановлением Администрации от 27.05.2014 г. № 641 (в редакции от 06.11.2014 г. № 1241)
.

-
положение о порядке предоставления гражданам жилых помещений в связи со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Город Губаха» Пермского края утверждено постановлением Администрации от 30.06.2014 г. № 741 (в редакции от 20.08.2014 г. № 946)
.
-
положение, порядок работы и состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции утверждено постановлением Администрации от 13.04.2016 г. №367 (в редакции от 19.06.2018 г. № 507)
.
В соответствии с частью 9 Муниципальной адресной программы контроль за реализацией программы осуществляет исполнитель программы. Также исполнитель формирует и направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
 отчеты о выполнении программы и использовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
 по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Пермского края.

Ответственным исполнителем Муниципальной адресной программы является Управление строительства и ЖКХ.
Решением Думы от 04.08.2016 г. № 343
 из Положения Управления строительства и ЖКХ исключены функции в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с передачей данных полномочий Комитету.
Однако, в нарушение пунктов 1.3.6 – 1.3.8 Постановления № 774
, в Муниципальную адресную программу соответствующие изменения, дополнения в части исполнителя, соисполнителя или участника программы не внесены.

Так же не внесены в Муниципальную адресную программу изменения в части этапов и сроков ее реализации - по исключению 5 этапа (01 января 2017 года – 01 сентября 2017 года).

При проверке соответствия данных Муниципальной адресной программы с данными Региональной адресной программы за весь срок реализации программы установлены многочисленные расхождения по всем предусмотренным показателям.
Последние изменения в Муниципальную адресную программу вносились 09.02.2017 г. Следует отметить, в Региональную адресную программу изменения по городскому округу «Город Губаха» в проверяемом периоде вносились неоднократно – 5 раз.
Следовательно, ответственными должностными лицами данные Муниципальной адресной программы не приводились в соответствии с данными Региональной адресной программой в части вышеуказанных расхождений.

В результате установленных многочисленных отклонений контрольное мероприятие проводилось на основании данных Региональной адресной программы.
2. Объёмы финансовых средств, утверждённых и направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В проверяемом периоде (2016 - 2017 годы) реализация Региональной адресной программы производилось по двум этапам: 2015-2016 годы, 2016 год – 1 сентября 2017 года, за счет средств Фонда, средств бюджета Пермского края, средств бюджета городского округа.

Субсидии из бюджета Пермского края и средства Фонда предоставлены бюджету округа для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на основании заключенных Соглашений между Министерством и Администрацией:
	Соглашение
	Период
	Общий размер субсидий
	Средства бюджета Пермского края
	Средства Фонда
	Средства городского округа

	№
	дата
	В редакции
	
	
	
	
	

	1
	27.03.2015
	От 29.03.2017 г. № 4
	2015 год
	51 944 021,82
	23 187 123,38
	28 756 898,44
	8 764 092,63

	1
	15.03.2016
	От 30.11.2017 г. № 4
	2016 год
	37 425 590,70
	10 139 404,61
	27 286 186,09
	7 169 552,96

	
	
	
	2017 год
	2 714 166,47
	1 287 216,23
	1 426 950,24
	578 491,62

	2
	20.09.2016
	От 15.11.2017 г. № 5
	2016 год
	2 947 950,00
	2 947 950,00
	0,00
	2 214 588,15


Объем средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Губаха утвержден решениями Губахинской городской Думы:
	Пери

од
	№, дата, наименование
	Общий размер субсидий
	Средства бюджета Пермского края
	Средства Фонда
	Средства городского округа

	2016 год
	Решение от 24.12.2015 г. № 300 (в редакции от 23.12.2016 г. № 387) «О бюджете Губахинского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
	98 987 017,51
	34 649 518,01
	50 676 687,93
	13 660 811,57

	2017 год
	Решение от 23.12.2016 г. № 388 (в редакции от 21.12.2017 г. № 30) «О бюджете Губахинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год
	29 657 796,22
	7 333 948,53
	19 678 897,16
	2 644 950,53

	
	Уведомление Министерства строительства и архитектуры ПК
 от 22.11.2017 № 5107/2017/11
	-7 358 563,46
	- 7 358 563,46
	0,0
	0,0


В проверяемом периоде главным распорядителем и получателем указанных средств являлось Управление строительства и ЖКХ.

Кроме того, в бюджете городского округа «Город Губаха» утверждены расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины решениями Губахинской городской Думы:

-
от 24.12.2015 г. № 300 (в редакции от 23.12.2016 г. № 387) «О бюджете Губахинского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 год за счет средств городского округа – 1 104 474,55 руб.
-
от 23.12.2016 г. № 388 (в редакции от 21.12.2017 г. № 30) «О бюджете Губахинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год за счет средств городского округа – 1 471 277,64 руб.

В проверяемом периоде главным распорядителем и получателем данных средств являлась Администрация.
Информация о расходовании средств по данным годового отчета о выполнении Муниципальной адресной программы, по данным годовой бюджетной отчетности – отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) – за 2016 - 2017 годы представлена в таблице № 1.











  Таблица № 1

	Источник финансирования/ период
	Утверждено бюджетных назначений
	Исполнено
	Неисполненные назначения
	% исполнения

	Управление строительства и ЖКХ
(на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Губаха)

	За 2016 год
	 
	 
	 
	 

	Бюджет городского округа
	13 660 811,57
	13 660 811,57
	0,00
	100,00

	Краевой бюджет
	34 649 518,01
	30 939 597,93
	3 709 920,08
	89,29

	Средства Фонда
	50 676 687,93
	41 931 278,44
	8 745 409,49
	82,74

	Итого
	98 987 017,51
	86 531 687,94
	12 455 329,57
	87,42

	За 2017 год
	 
	 
	 
	 

	Бюджет городского округа
	2 644 950,53
	2 644 950,53
	0,00
	100,00

	Краевой бюджет
	7 333 948,53
	4 235 166,23
	3 098 782,30
	57,75

	Средства Фонда
	12 320 333,70
	12 320 333,70
	0,00
	100,00

	Итого
	22 299 232,76
	19 200 450,46
	3 098 782,30
	86,10

	ВСЕГО
	121 286 250,27
	105 732 138,40
	15 554 111,87
	87,18

	Администрация города Губаха
(на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины)

	За 2016 год
	
	
	
	

	Бюджет городского округа
	1 104 474,55
	1 104 474,55
	0,00
	100,00

	Итого
	1 104 474,55
	1 104 474,55
	0,00
	100,00

	За 2017 год
	
	
	
	

	Бюджет городского округа
	1 471 277,64
	1 471 277,64
	0,00
	100,00

	Итого
	1 471 277,64
	1 471 277,64
	0,00
	100,00

	ВСЕГО
	2 575 752,19
	2 575 752,19
	0,00
	100,00


Сведения о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Региональной адресной программой по этапам 2015-2016 годов, 2016 года – 1 сентября 2017 года за счет различных источников согласно заключенным соглашениям, представлены в таблице № 2.










    Таблица № 2
	Соглашение (№, дата)
	Источник финансирования
	Этап (годы)
	Объем средств, согласно соглашению (с учетом изменений)
	Объем средств, согласно РАП (с учетом изменений)
	Объем финансирования
	Фактический % финансирования
	Исполнено
	% исполнения

	№ 1 от 27.03.2015
	средства Фонда
	2015-2016
	28 756 898,44
	28 756 898,44
	23 901 648,82*
	83,1
	28 756 898,44*
	120,3

	
	средства краевого бюджета
	2015-2016
	23 187 123,38
	23 187 123,38
	23 187 123,38
	100,0
	23 187 123,39
	100,0

	
	средства округа
	2015-2016
	8 764 092,63
	8 764 092,63
	8 764 092,63
	100,0
	8 764 092,63
	100,0

	Всего
	60 708 114,45
	60 708 114,45
	55 852 864,83
	92,0
	60 708 114,46
	108,7

	№ 1 от 15.03.2016
	средства Фонда
	2016-1 сентября 2017
	28 713 136,33
	28 713 136,33
	33 568 385,95
	116,9
	28 713 136,33
	85,5

	
	средства краевого бюджета
	2016-1 сентября 2017
	11 426 620,84
	11 426 620,84
	11 426 620,84
	100,0
	11 426 620,83
	100,0

	
	средства округа
	2016-1 сентября 2017
	7 748 044,58
	7 748 014,58
	7 748 014,58
	100,0
	7 748 014,58
	100,0

	Всего
	47 887 801,75
	47 887 771,75
	52 743 021,37
	110,1
	47 887 771,74
	90,8

	№ 2 от 20.09.2016
	средства краевого бюджета
	2016-1 сентября 2017
	2 947 950,00
	2 947 950,00
	2 947 950,00
	100,0
	2 947 950,00
	100,0

	
	средства округа
	2016-1 сентября 2017
	2 214 588,15
	2 033 702,00
	982 650,00
	48,3
	982 650,00
	100,0

	Всего
	5 162 538,15
	4 981 652,00
	3 930 600,00
	76,1
	3 930 600,00
	100,0

	-
	средства округа
	2015-2016
	-**
	2 154 960,00
	1 634 960,00**
	75,87
	1 634 960,00**
	100,0

	 Всего
	-
	2 154 960,00
	1 634 960,00
	
	1 634 960,00
	


* В объем финансирования и исполнения включена сумма за 2015 год в размере 3 218 422,63 руб.

** Данные отражены на основании предоставленных отчетов за 2015 г.
В рамках реализации Региональной адресной программы при проверке расходования средств субсидии Пермского края и средств Фонда установлены расхождения в части заключенных соглашений и расхождений между этапами реализации программы.

	Соглашение
	Средства Фонда
	Средства краевого бюджета

	
	Поступило
	Исполнение
	Отклонение
	Поступило
	Исполнение
	Отклонение

	№
	дата
	
	
	руб.
	%
	
	
	руб.
	%

	2016 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	27.03.2015
	20 683 226,19
	25 538 475,81
	-4 855 249,62
	123,47
	20 800 193,32
	20 800 193,33
	-0,01
	100,00

	1
	15.03.2016
	21 248 052,25
	16 392 802,63
	4 855 249,62
	77,15
	10 139 404,61
	7 881 454,60
	2 257 950,01
	77,73

	2
	20.09.2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 257 950,00
	-2 257 950,00
	0,00

	Итого
	41 931 278,44
	41 931 278,44
	0,00
	100,00
	30 939 597,93
	30 939 597,93
	0,00
	100,00

	2017 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	15.03.2016
	12 320 333,70
	12 320 333,70
	0,00
	100,00
	1 287 216,23
	3 545 166,23
	-2 257 950,00
	275,41

	2
	20.09.2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 947 950,00
	690 000,00
	2 257 950,00
	23,41

	Итого
	12 320 333,70
	12 320 333,70
	0,00
	100,00
	4 235 166,23
	4 235 166,23
	0,00
	100,00

	ВСЕГО
	54 251 612,14
	54 251 612,14
	0,00
	100,00
	35 174 764,16
	35 174 764,16
	0,00
	100,00


3. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах по договорам социального найма, выкуп у собственников жилых помещений в муниципальную собственность.

В проверяемом периоде переселение граждан из аварийного жилищного фонда проводилось двумя способами:

1.
путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах по договорам социального найма;
2.
путем выкупа у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах в муниципальную собственность.
На основании составленных Межведомственной комиссией актов обследования утверждены реестры многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, постановлениями Администрации:

-
от 15.05.2015 г. № 536
 (в редакции от 25.09.2016 г. № 1038), утратило силу с 27.01.2016 г.;

-
от 27.01.2016 г. № 49
 (в редакции от 13.07.2016 г. № 736), утратило силу с 29.09.2016 г.;

-
от 29.09.2016 г. № 1033
 (в редакции от 27.08.2018 г. № 794).

При проверке наличия: заключения Межведомственной комиссии о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу; актов обследования многоквартирных домов; технического заключения Губахинского филиала ГУП «ЦТИ» (актов обследования); актов проверки соблюдения требований пожарной безопасности; актов санитарно-эпидемиологического обследования по аварийным домам, включенным в Региональную адресную программу, нарушений не выявлено. По двум жилым помещениям вышеуказанные документы Управлением строительства и ЖКХ на проверку не представлены.
3.1. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах по договорам социального найма.

Управлением строительства и ЖКХ переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось на конкурсной основе путем проведения электронных аукционов.
В соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ в целях организации деятельности при осуществлении закупок для муниципальных нужд создана контрактная служба:

-
в Управление строительства и ЖКХ - приказ от 17.04.2015 г. № 04/1;

-
в Комитете - распоряжение от 17.01.2017 г. № 3

Проведение процедур в части приобретения жилых помещений в рамках реализации Региональной адресной программы в Управление строительства и ЖКХ до 01.08.2016 г. осуществлялось ведущим специалистом отдела по муниципальному жилищному контролю, в Комитете ведущим специалистом по переселению отдела реестров, торгов и регистрации прав с 01.01.2017 г. по настоящее время.

В соответствии с распоряжением председателя Комитета от 23.10.2015 г. № 79/1 «Об утверждении Положения о контрактной службе» обязанности по осуществлению закупок в период с 02.08.2016 г. по 31.12.2016 г. были возложены на председателя Комитета и начальника отдела реестров, торгов и регистрации прав.
Таким образом, в нарушение статьи 38 Закона № 44-ФЗ в период с 02.08.2016 г. по 31.12.2016 г. обязанности по осуществлению закупок за ведущим специалистом по переселению отдела реестров, торгов и регистрации прав не были закреплены.
В проверяемом периоде проанализировано размещение 57 закупок, по результатам которых заключено 57 муниципальных контрактов на приобретение 85 благоустроенных жилых помещений общей площадью 5 409,40 м2 на общую сумму 76 606 446,40 руб., в том числе:

-
за счет средств Фонда – 40 733 494,39 руб.;

-
за счет средств краевого бюджета – 22 767 651,94 руб.;

-
за счет средств бюджета округа – 13 105 300,07 руб.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов жилые помещения переданы Управлению строительства и ЖКХ по передаточным актам, приобретенные жилые помещения поставлены на бухгалтерский учет на основании актов приема-передачи объектов нефинансовых активов ф. 0504101.
Управлением строительства и ЖКХ на основании постановлений Администрации, по актам приема-передачи унифицированной формы ОС-1а жилые помещения переданы в полном объеме Комитету для включения в реестр муниципального имущества и состав муниципальной казны Губахинского городского округа.
Начальная (максимальная) цена контрактов
 на приобретение жилого помещения для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, определена нормативным методом, в соответствии с частью 7 статьи 22 Закона № 44-ФЗ и рассчитана с учетом площади приобретаемого имущества в размере предельной стоимости 1 м2 общей площади приобретаемых или строящихся жилых помещений, установленной пунктом 7.1.2 Региональной адресной программы.
В соответствии с условиями муниципальных контрактов, передача квартир в муниципальную собственность осуществлялась после государственной регистрации договоров купли – продажи жилых помещений, по акту приема – передачи. При проверке договоров купли-продажи жилых помещений и актов приема-передачи, заключенных между Управлением строительства и ЖКХ и Исполнителями, нарушения не выявлены.

Проверкой соблюдения размера площади жилого помещения и стоимости 1 м2 жилья при выделении проверяемых средств субсидии на приобретение жилья для граждан нарушений не выявлено.
1.
При проверке соблюдения требований норм Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении муниципальных контрактов установлены следующие нарушения:
1.1.
В нарушение пунктов 10, 13, 15 части 2 и части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084, сведения о заключенных контрактах не включены в реестр контрактов и не размещены в единой информационной системе. На официальном сайте отсутствуют информация и документы, подтверждающие исполнение муниципальных контрактов.
За анализируемый период на официальном сайте ЕИС в реестре контрактов размещено только 4 муниципальных контракта. Из них сведения о заключении 3 контрактов направлены Управлением строительства и ЖКХ в реестр контрактов позже установленного срока.

В нарушение части 8 статьи 103 Закона № 44-ФЗ муниципальные контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, оплачены Управлением строительства и ЖКХ в полном объеме.
1.2 В нарушение требований частей 9, 10, 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и пунктов 3 и 10 раздела 1 Порядка подготовки и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1093 отчеты об исполнении контрактов не опубликованы на официальном сайте.

Управление строительства и ЖКХ нарушило принципы открытости и прозрачности контрактной системы, предусмотренные статьей 7 Закона № 44-ФЗ.
1.3
Согласно пункту 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ Заказчик осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в план-график. В нарушении данных требований Управление строительства и ЖКХ фактически осуществило две закупки в июне 2016 г., однако данные закупки в плане-графике закупок на 2016 г. предусмотрены в апреле 2016 г.

2.
При проверке порядка предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма установлено:
2.1.
В нарушение части 1 статьи 89 ЖК РФ, части 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ и пункта 2.4. Положения № 741 предоставленные гражданам в порядке переселения жилые помещения по договорам социального найма по общей площади не равнозначны ранее занимаемой площади ветхого и аварийного жилья: в 37 случаях превышают общую площадь ранее занимаемых жилых помещений на 211,4 м2, в 11 случаях меньше ранее занимаемой общей площади аварийного жилья на 107,9 м2 (в том числе на 8,3 м2 по согласию граждан).

2.2.
В нарушение пункта 3.1. Положения № 741 по всем жилым помещениям на проверку не представлен ряд документов, необходимых для предоставления гражданам жилых помещений договорам социального найма, а именно:

-
письменное обязательство о передаче занимаемых в ветхом (аварийном) доме жилых помещений в собственность соответствующего поселения (городского округа) в случае приобретения жилых помещений в рамках реализации Муниципальной адресной программы по форме согласно приложению № 2 к Положению № 741;
-
справка из ГУП «ЦТИ» о наличии приватизированного жилья и жилья в собственности граждан на каждого гражданина, проживающего в жилом помещении в домах, подлежащих сносу;

-
справка из управления Федеральной регистрационной службы о наличии или отсутствии в собственности жилых помещений на каждого гражданина, зарегистрированного в сносимом жилом помещении.
Из 91 договора социального найма справка из управляющей организации об отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг либо соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности представлена только по 17 договорам.

На проверку не представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 3.1. Положения № 741, для предоставления гражданам жилых помещений по 2 договорам социального найма.

На момент заключения нового договора социального найма за 2 нанимателями, пользовавшимися жилыми помещениями по договорам социального найма, числится задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 89 420,66 руб., при этом соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности отсутствует.
2.3.
В нарушение пункта 3.3 Положения № 741 договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда в 25 случаях, заключались без принятия решения органа местного самоуправления и в 3 случаях, заключались раньше, чем издано постановление о переселении граждан.
3.
В ходе контрольного мероприятия установлены факты перераспределения приобретенных на вторичном рынке по Региональной адресной программе жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в аварийных МКД, по договорам социального найма.

3.1.
Информация о месте проживания граждан, для которых приобретались жилые помещения в рамках Региональной адресной программы, отсутствует, заявление об отказе и новые договоры социального найма по 8 гражданам не представлены.
3.2.
По 5 жилым помещениям расходование бюджетных средств произведено без достижения требуемого (заявленного) результата.

3.3. В июне 2018 года предоставлено жилое помещение гражданину, зарегистрированному в жилом помещении МКД, которое предусмотрено в Региональной адресной программе в этапе 2014 года.
3.4. Установлено, что на 7 жилых помещений, ранее заключенные в рамках реализации программы договоры социального найма расторгнуты, гражданам предоставлены иные жилые помещения (заявление об отказе не предоставлены). Данные жилые помещения предоставлены другим гражданам по решению суда.
3.2 Выкуп у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах в муниципальную собственность.

Порядок обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений, проживающих в домах, подлежащих сносу, установлен статьей 32 ЖК РФ и пунктом 4 Положения № 741.

В нарушение части 1 статьи 32 ЖК РФ, пункта 4.1 Положения № 741 изъятие 2 жилых помещений в собственность осуществлялось без принятия решения органа местного самоуправления об изъятии жилых помещений у собственников.
В соответствии с пунктом 4.3. Положения № 741 жилое помещение, находящееся в доме, подлежащем сносу, изымается у собственников путем выкупа, на основании договора о выкупе жилого помещения в связи со сносом жилого дома. В нарушение требований данного пункта передача жилых помещений осуществлялась на основании соглашений о возмещении за жилое помещение по актам приема-передачи.
В соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ размер возмещения за жилое помещение определен на основании отчетов об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
На проверку не представлен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 4.2. Положения № 741, для обеспечения жилищных прав граждан-собственников жилых помещений, проживающих в домах, подлежащих сносу, по 7 жилым помещениям.
На проверку не представлены документы, предоставляемые собственниками жилых помещений для заключения соглашения о возмещении за жилое помещение, а именно:

-
справка о зарегистрированных лицах по 3 жилым помещениям.

-
справка об отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг по 10 жилым помещениям.
Проверкой установлено, что за 3 собственниками жилых помещений числится задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в общей сумме 112 741,40 руб., при этом соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности отсутствует.
В соответствии с постановлениями Администрации «О перечислении возмещения» Управление строительства и ЖКХ осуществляло перечисление денежных средств по безналичному расчету на расчетные счета собственников.

Всего за 2016 – 2017 годы произведено возмещение за 35 жилых помещений, подлежащих сносу, общей площадью 1 954,9 м2 на общую сумму 29 125 692,00 руб., в том числе:
-
за счет средств Фонда ЖКХ – 13 518 117,75 руб.;
-
за счет средств краевого бюджета – 12 407 112,22 руб.;

-
за счет средств местного бюджета – 3 200 462,03 руб.
4. Проверка соответствия данных отчетов, предоставляемых в Министерство, с данными первичных документов.

На проверку Комитетом представлены отчеты, направляемые в Министерство согласно заключенным Соглашениям, в соответствии с письмом Министерства от 05.04.2016 г. № СЭД-35-04-01-364 и Порядком от 24.01.2014 г. № 40-п
 по состоянию на 01.01.2017 г. (по этапу 2015-2016 годы) и по состоянию на 01.10.2017 г. (по этапу 2016-2017 годы).

В ходе контрольного мероприятия установлены многочисленные расхождения данных представленных отчетов с данными первичных документов.
1.1. 
При проверке соответствия Реестра контрактов по состоянию на 01.01.2017 г. установлены расхождения в части:

-
даты заключения муниципального контракта;

-
отражения средств по стоимости приобретенных жилых помещений и выкупной цене, перечисленной за счет средств Фонда, средств краевого бюджета, средств бюджета округа, по 23 жилым помещениям аварийных МКД.

-
общей площади по 4 аварийным жилым помещениям.

-
в реестр включено 1 жилое помещение, стоимостью приобретения 520 000,0 руб. за счет средств бюджета округа, при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт его приобретения. Первичные документы, подтверждающие расходование средств округа в рамках реализации Региональной адресной программы в размере стоимости приобретенного жилого помещения не представлены. Согласно передаточному акту от 21.12.2012 г. вышеуказанное жилое помещение передано в состав муниципальной казны администрацией Губахинского городского поселения еще в 2012 году. Следовательно, данный объект не приобретался в рамках реализации Региональной адресной программы.
1.2.
При проверке соответствия Реестров контрактов по состоянию на 01.10.2017 г. установлены расхождения в части:

-
даты заключения муниципального контракта;

-
отражения средств по стоимости приобретения жилых помещений и выкупной цене, перечисленной за счет средств Фонда, средств краевого бюджета, средств бюджета округа по 2 жилым помещениям аварийных МКД.

-
общей площади по 3 аварийным жилым помещениям.

-
в реестр включено жилое помещение, стоимостью приобретения 740 000,0 руб. за счет средств бюджета округа, при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт его приобретения. Первичные документы, подтверждающие расходование средств округа в рамках реализации Региональной адресной программы в размере стоимости приобретенного жилого помещения, не представлены. Согласно передаточному акту от 21.02.2013 г. вышеуказанное жилое помещение передано в состав муниципальной казны администрацией Северо-Углеуральского городского поселения. Следовательно, данный объект не приобретался в рамках реализации Региональной адресной программы.

1.3
При проверке Отчета о ходе переселения граждан по состоянию на 01.10.2017 г. установлено.

В Отчет включено жилое помещение, общей площадью 29,8 м2. Стоимость выкупа указана в размере 491 938,15 руб. за счет средств бюджета округа. Первичные документы, подтверждающие выкупную стоимость жилого помещения в размере 491 938,15 руб., не представлены.

Согласно исполнительным листам граждане обязаны заключить с Администрацией соглашение о выкупе жилого помещения по цене 311 052,0руб. Исполнительные листы выданы 28.11.2017 г., Отчет о ходе переселения граждан составлен по состоянию на 01.10.2017 г.
В реестре наличия непредвиденных обстоятельств данный адрес отражен со стоимостью переселения в размере 311 052,00 руб.

В результате установленных расхождений, выявлено, что реестры контрактов и отчеты, направленные в Министерство о ходе реализации Региональной адресной программы за проверяемый период, содержат информацию, не соответствующую действительности.

5. Учет жилых помещений в реестре муниципального имущества Губахинского городского округа.

В соответствии с пунктом 3 приказа Минэкономразвития РФ № 424
, частью 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ
, постановлением Администрации от 01.11.2013 г. № 1689
 (с изменениями от 12.03.2014 г. №327, от 13.06.2017 г. № 649) утвержден регламент взаимодействия при ведении реестров муниципального имущества Губахинского городского округа
.
Согласно пункту 1.2 постановления Администрации от 01.11.2013 г. №1689 реестродержателем является Комитет, на который возложена организация учета, формирования и ведения Реестра, а также осуществление организации защиты информации, содержащейся в Реестре.

В соответствии с пунктом 1.8 постановления Администрации от 01.11.2013 г. № 1689 Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
В Контрольно-счетную палату Реестр по разделу 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» группы 3 «Жилое помещение» представлен в электронном варианте по состоянию на 29.06.2018 г. 
При сверке данных Реестра в части учета жилых помещений с данными публичной кадастровой карты установлено:
-
в нарушение пункта 4 приказа Минэкономразвития РФ № 424 в многочисленных случаях в Реестре не указаны сведения об объектах.
-
в нарушение пункта 1.3 постановления Администрации от 01.11.2013 г. № 1689 в Реестре учтено жилое помещение, находящееся в частной собственности, балансовой стоимостью 1 247 869,30 руб. (порядковый № в Реестре - 10300242).

-
в Реестре дважды учтено жилое помещение, балансовой стоимостью    933 974,60 руб. (порядковые № в Реестре – 10300176, 10301060).

-
не снято с учета жилое помещение, балансовой стоимостью 933 974,60руб. (порядковый № в Реестре - 10300153).

-
в нарушение пункта 2 постановлений Администрации от 08.06.2016 г. №586, от 08.06.2016 г. № 588 Комитетом не включены в состав муниципальной казны и в Реестр 2 жилых помещения, за которые собственникам осуществлено возмещение их стоимости, балансовой стоимостью – 419 000,0 руб. и 502 000,00 руб. соответственно.

-
в Реестре отсутствуют сведения о приобретенных 2 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, общей балансовой стоимостью 715 552,08 руб.

-
в Реестре отсутствуют сведения о 10 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности в аварийном состоянии.

В результате проверки установлено, что сведения о муниципальном недвижимом имуществе неправомерно увеличены на общую сумму 3 115 818,50руб., уменьшены на сумму 1 636 552,08 руб.
Указанные нарушения свидетельствуют о том, что со стороны Комитета внесение информации в Реестр в отношении объектов «жилых помещений» осуществляется несвоевременно. Комитетом не обеспечена полнота учета жилых помещений и сведений о них в Реестре.
На основании приказа председателя Комитета от 10.07.2018 г. № 45 «О проведении инвентаризации» в присутствии инспектора Контрольно – счетной палаты проведена инвентаризация муниципального имущества казны городского округа в части жилых домов (жилых помещений) в разрезе аварийных МКД и приобретенных жилых помещений.
В ходе проведения выборочной инвентаризации и последующей сверке полученных данных с данными сведений о муниципальном недвижимом имуществе в части жилых помещений установлено:
1. по аварийным многоквартирным домам инвентаризация проведена на 23 объектах (91 жилое помещение):

-
4 объекта (18 жилых помещений) находятся в полуразрушенном состоянии, 18 объектов (67 жилых помещений) при визуальном осмотре отсутствуют, 1 объект (6 жилых помещений) на момент проверки разбирали.
-
недостача в количестве 16 объектов (59 жилых помещений) на общую сумму 6 950 188,48 руб. Данные объекты числятся в сведениях Реестра муниципальной казны, фактически объекты отсутствуют.

-
излишки в количестве 2 объектов (2 жилых помещения). Объекты в сведениях Реестра муниципальной казны не числятся, стоимость данных жилых помещений не определена.

2.
по приобретенным жилым помещениям инвентаризация проведена на 13 объектах (24 жилых помещения):

-
недостача в количестве 5 объектов (13 жилых помещений) на общую сумму 11 818 004,40 руб. Данные объекты числятся в сведениях Реестра муниципальной казны, жилые помещения фактически имеются в наличии, но не заселены, пустуют.
-
излишки в количестве 1 объекта (2 жилых помещения) на общую сумму 2 379 953,30 руб. Данные объекты не числятся в сведениях Реестра муниципальной казны, т.к. находятся в частной собственности.
6. Приобретение жилых помещений в жилом доме, расположенном по адресу г. Губаха пр. Ленина д. 14.

В рамках реализации Региональной адресной программы Управлением строительства и ЖКХ в 2016 году с ИП Горновым Алексеем Владимировичем заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 8 864 968,01 руб. на приобретение 9 жилых помещений расположенных по адресу г. Губаха пр. Ленина д. 14, кв. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 общей площадью 616,5 м2. Оплата за вышеуказанные жилые помещения произведена в полном объеме.

Согласно представленным документам Управления строительства и ЖКХ, Комитета установлено:

На объект, расположенный по адресу г. Губаха пр. Ленина д. 14, Администрацией выдано разрешение на реконструкцию от 14.10.2015 г. № RU 59-90307000-40-2015 и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.11.2015 г. № RU 59-90307000-40-2015. Реконструкция осуществлялась ИП Горновым А.В.
В соответствии с апелляционным определением Судебной коллегией по административным делам Пермского краевого суда от 14.09.2016 г. по делу №33-11325 вышеуказанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию признано незаконным.

Согласно актам приема-передачи покупатель - Управление строительства и ЖКХ, - приняло все жилые помещения в пригодном для проживания санитарно-техническом состоянии.
Однако, по данным актам осмотра от 25.04.2016 г., 15.06.2017 г. установлены многочисленные замечания по санитарно-техническому состоянию жилых помещений.

Согласно решению Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-24805/16 от 24.11.2016 г. на ИП Горнова А. В. возложена обязанность в срок до 31.12.2016 г. безвозмездно устранить недостатки в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности.

Факт безвозмездного устранения всех недостатков в установленные сроки подтверждается актом от 14.08.2017 г., составленным и подписанным совместно Администрацией и ИП Горновым А. В.

Начиная с октября 2017 года, в отношении ИП Горнова А. В. Администрацией ведется претензионно-исковая работа о расторжении муниципальных контрактов, договоров купли-продажи и о возврате уплаченных денежных средств:

-
решение Арбитражного суда Пермского края от 05.10.2017 г. № дела А50-23275/2017;

-
решение Арбитражного суда Пермского края от 07.05.2018 г. дело №А50-294/2018;

-
определение Арбитражного суда Пермского края о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного заседания от 15.08.2018 г. дело № А50-25185/2018. Судебное заседание назначено на 24.10.2018 г.

По результатам очередного судебного заседания Арбитражным судом Пермского края 30.10.2018 г. принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований Администрации.
В рамках проводимого контрольного мероприятия на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты от 03.10.2018 г. № 19-инв проведена инвентаризация приобретенных жилых помещений № 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жилого дома, расположенного по адресу г. Губаха, пр. Ленина д. 14. Инвентаризация производилась на основании данных актов приема – передачи жилых помещений и технических заданий, прилагаемых к муниципальным контрактам.

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что в данные жилые помещения никто не заселен, муниципальное имущество не используется по назначению, следовательно, расходование бюджетных средств произведено без достижения требуемого (заявленного) результата.
На все приобретенные жилые помещения в период до 01.09.2017 г. заключены договоры социального найма. Однако граждане в данные жилые помещения не заселялись ввиду отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Позже заключенные договоры социального найма с гражданами расторгнуты, гражданам предоставлены другие жилые помещения, на которые заключены новые договоры:
-
1 в ноябре 2017 года; 3 - в декабре 2017 года; 2 - в январе 2018 года; 1 - августе 2018 года;

-
информация о месте проживания 1 гражданки и заключенный с ней новый договор социального найма не представлены.

7. Снос аварийных многоквартирных домов.

Расходование бюджетных средств, направленных на снос аварийных домов за период 2016 – 2017 годы, осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальных программ:

1. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа, утверждена постановлением Администрации от 26.06.2015 г. № 685
 (с изменениями от 13.02.2017 г. № 144). Срок реализации Программы 2015-2017 годы. Утратило силу 01.01.2017 г.

2. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения на 2017-2019 годы, утверждена постановлением Администрации от 14.10.2016 г. №1116
 (с изменениями от 28.12.2017 г. № 1456).
Ответственным исполнителем вышеуказанных программ является Управление строительства и ЖКХ.

В Программе 2015-2017 годы снос аварийных домов предусмотрен в подпрограммном мероприятии 4 «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» - «Мероприятия по обеспечению качественным жильем» в сумме 1 000 000,00 руб.

В Программе 2017-2019 годы в подпрограммном мероприятии 2 «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» - «Мероприятия по обеспечению качественным жильем» в сумме 1 312 569,46 руб.

В проверяемом периоде главным распорядителем и получателем данных направлений расходов являлось Управление строительства и ЖКХ.

В бюджете Губахинского городского округа расходы на снос аварийных домов утверждены в общем объеме расходов по КБК «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства».

В отчетах об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) – за 2016 – 2017 годы расходы отражены по кодам бюджетной классификации.
В отчетах о выполнении Программы за 2016 и 2017 годы расходы по выполнению мероприятий в области жилищного хозяйства отражены одной строкой, разбивка по подпрограммным мероприятиям отсутствует. В результате чего, не возможно, установить правильность отражения в отчетности расходов по сносу аварийных домов.

По данным контрольного мероприятия общая сумма расходов, направленных на снос аварийных домов, за 2016 – 2017 годы составила в общей сумме – 2 312 569,46 руб., в том числе: 
в 2016 году – 1 000 000,00 руб.; в 2017 году – 1 312 569,46 руб.

Информация представлена в таблице № 4.










          Таблица № 4

	Период/ программное мероприятие
	По данным Программ на 2015-2017 годы, 2017-2019 годы
	Исполнено
	Неисполненные назначения
	% исполнения

	Управление строительства и ЖКХ

	За 2016 год
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению качественным жильем», Мероприятие 4 «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства», в том числе:
	1 807 196,00
	1 687 883,49
	119 312,51
	93,35

	Снос аварийных домов
	1 000 000,00
	1 061 024,49
	- 61 024,49
	106,1

	Итого
	1 000 000,00
	1 061 024,49
	- 61 024,49
	106,1

	За 2017 год
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению качественным жильем», Мероприятие 2 «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства», в том числе:
	7 869 952,04
	6 993 043,58
	876 908,46
	88,86

	Снос аварийных домов
	1 312 569,46
	300 000,00
	1 012 569,46
	22,9

	Итого
	1 312 569,46
	300 000,00
	1 012 569,46
	22,9

	ВСЕГО
	2 312 569,46
	1 361 024,49
	951 544,97
	58,9


Из данных таблицы видно, что исполнение в 2016 году составило 1 061 024,49 руб. или 106,1 % от утвержденных сумм Программы 2015-2017 году. В 2017 году 300 000,00 руб. или 22,9 % от утвержденных сумм Программы 2017-2019 годы.

В проверяемом периоде (2016-2017 годах) по данным Региональной адресной программы предусмотрен снос 33 аварийных МКД, в том числе: по этапу 2014 - 2015 годы – 7 жилых домов, по этапу 2015 - 2016 годы – 7 жилых домов, по этапу 2016 год – 1 сентября 2017 года – 19 жилых домов.

Следует отметить, что при проведении инвентаризации из 33 аварийных многоквартирных домов: 18 домов при визуальном осмотре отсутствовали, 4 дома находились в полуразрушенном состоянии, 1 дом разбирали, 10 домов не инвентаризировались.

Для проведения контрольного мероприятия Управлением строительства и ЖКХ представлено 7 муниципальных контрактов (договоров), заключенных на общую сумму 2 277 434,89 руб.

В 2017 году в нарушение части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальный контракт от 01.09.2017 г. № 120 с ФКУ «ИК № 12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» на выполнение работ по разборке фундамента и вывозу мусора ветхих 23 многоквартирных домов на сумму 1 000 000,0 руб. не содержит расчет и обоснование цены контракта. В результате невозможно установить факт правильности формирования НМЦК при расчете цен на выполнение работ.
Согласно пункту 3.2 муниципального контракта от 01.09.2017 г. № 120 Управлением строительства и ЖКХ произведена предоплата в размере 30 % на основании счета от 13.09.2017 № 00000128, по платежному поручению от 22.09.2017 г. № 27950 в сумме 300 000,0 руб.

По данному муниципальному контракту представлено три акта приемки выполненных работ по сносу 3 аварийных МКД. Стоимость выполненных работ в актах не определена. В результате чего нет возможности определить общую сумму выполненных работ.

В период проведения контрольного мероприятия представлены локально-сметные расчеты на 19 МКД на общую сумму 9 698 449,80 руб. По четырем МКД локально-сметные расчеты не представлены.

В муниципальном контракте от 01.09.2017 г. № 120 предусмотрены работы по сносу, разборке фундамента и вывозу мусора аварийного МКД, который не включен в Перечень МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу Региональной адресной программы по сроку реализации на 2013-2017 годы.

Пунктом 4.2 муниципального контракта от 01.09.2017 г. № 120 срок окончания работ предусмотрен 01.11.2017 г.
Управлением строительства и ЖКХ составлено дополнительное соглашение от 30.10.2017 г. с изменением срока окончания работ не позднее 31.12.2017 г., кроме того в период проведения контрольного мероприятия представлено также дополнительное соглашение от 30.10.2017 г. со сроком окончания работ не позднее 01.05.2018 г.
Следует отметить, дополнительным соглашением от 30.10.2017 г. предусмотрено изменить и изложить в новой редакции пункт 3.3. Данный пункт предусматривает срок окончательной оплаты за выполненные работы, срок выполнения работ указан в пункте 4.2 муниципального контракта.

По обоюдному согласию сторон составлено дополнительное соглашение от 28.04.2018 г. о расторжении муниципального контракта.

В результате невыполнения работ подрядчиком и расторжения муниципального контракта от 01.09.2017 г. № 120, Управлением строительства и ЖКХ в 2018 году заключены новые договоры по сносу части аварийных домов с другими исполнителями.
Так, в 2018 году заключен муниципальный контракт с ФКУ «ИК № 12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» от 22.05.2018 г. № 9/2018 на выполнение работ по сносу 9 аварийных МКД на безвозмездной основе. В перечень МКД включено 7 жилых домов, которые по данным проведенной инвентаризации  фактически отсутствуют. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, на проверку не представлены.
По 6 МКД, включенным в Региональную адресную программу, муниципальные контракты (договоры, соглашения), акты выполненных работ, подтверждающие снос аварийных жилых домов, в период проведения контрольного мероприятия не представлены. По результатам проведенной инвентаризации данные МКД фактически отсутствуют.
По данным информации, представленной Комитетом от 02.07.2018 г. №2018 г. списание с баланса (учета) жилых помещений (жилых домов) за период с 01.01.2016 г. по 29.06.2018 г. не производилось.

8. Оценка исполнения целевых показателей при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Оценка исполнения Региональной адресной программы по переселению граждан по этапам 2015-2016 годов, 2016 года – 1 сентября 2017 года осуществлена в соответствии с целевыми показателями мероприятий программы, из них:
-
в части объемов финансирования:
По двум этапам на реализацию Региональной адресной программы направлено 114 161 446,20 руб. или 98,6 % от плановых объемов средств, утвержденных в Региональной адресной программе (115 732 498,20 руб.).

Наибольший удельный вес в фактических объемах финансирования – это средства Фонда – 50,3 % от общего объема средств.
-
в части планируемых показателей выполнения:

По двум этапам реализации Региональной адресной программы, планируемые показатели исполнены не в полном объеме. Информация представлена в таблице № 5.











Таблица № 5

	Этапы
	Расселенная площадь, кв.м.
	Количество расселенных помещений, ед.
	Количество переселенных жителей, чел.

	
	план*
	факт**
	исполнение
	план
	факт
	исполнение
	план
	факт
	исполнение

	3 этап (2015-2016 г.г.)
	4 421,00
	4 419,30
	99,96
	84
	81
	96,43
	183
	180
	98,36

	4 этап (2016-01.09.2017 г.)
	3 401,10
	3 399,80
	99,96
	62
	60
	96,77
	124
	125
	100,81

	ВСЕГО
	7 822,10
	7 819,10
	99,96
	146
	141
	96,58
	307
	305
	99,35

	*-утверждено в региональной адресной программе 
	
	
	
	
	

	**-исполнение по данным отчета
	
	
	
	
	
	
	


-
в части способов переселения граждан:

Фактическое исполнение Региональной адресной программы по двум этапам реализации составило:

-
приобретение жилых помещений – 5 576,7 кв.м. общей стоимостью 79 163 794,20 руб.

-
выкуп жилых помещений у собственников – 2 238,8 кв.м. общей стоимостью 33 362 692,00 руб.

-
в части выполнения показателей, утвержденных в «Дорожной карте»:
Объемы финансирования, общая площадь, подлежащая расселению, указанные в Региональной адресной программе по переселению граждан, не соответствуют показателям, утвержденным в «Дорожной карте».

-
в части выполнения показателей, утвержденных в Муниципальной адресной программе:
В Муниципальной адресной программе утвержден 1 целевой показатель - переселение семей из аварийного жилищного фонда.

Согласно представленным годовым отчетам о выполнении Муниципальной адресной программы:

-
за 2016 год целевой показатель исполнен на 94 %. Причина неисполнения – отставание поэтапного переселения граждан по годам реализации программы в связи с отсутствием собственников помещений (розыск собственников);

-
за 2017 год целевой показатель выполнен.


Эффективность реализации Муниципальной адресной программы в 2016 и 2017 годах оценена как «эффективная».
-
в части выполнения показателей, утвержденных в Региональной адресной программе:
По данным проверки показатели «количество расселяемых жителей», «количество расселяемых помещений», «площадь расселяемых жилых помещений», «стоимость переселения граждан» в разрезе источников долевого финансирования не соответствуют показателям, утвержденным Региональной адресной программой.

-
в части срока окончания переселения граждан и срока сноса аварийного многоквартирного дома:

При сверке показателей - срока окончания переселения граждан и планируемой даты сноса МКД, - утвержденных Региональной адресной программой, с данными проверки и с данными, отраженными в Отчете о ходе переселения граждан по состоянию на 01.01.2017 г., и в отчете о ходе реализации Региональной адресной программы по состоянию на 01.10.2017 г., установлены расхождения.

Также нарушены сроки окончания переселения и сроки по сносу аварийных МКД, установленные Региональной адресной программой.

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт от 23.10.2018 г. № 5 (подписан без разногласий). Направлено представление от 01.11.2018 г. № КМ-5-1 в Администрацию, Комитет, Управление строительства и ЖКХ для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков со сроком исполнения до 03.12.2018 г.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенного контрольного мероприятия: проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая снос многоквартирных домов за период 2016 – 2017 годы установлены следующие нарушения и недостатки:

1. При проверке соответствия данных Муниципальной адресной программы с данными Региональной адресной программы за весь срок реализации программы установлены многочисленные расхождения.

2. В рамках реализации Региональной адресной программы при проверке расходования средств субсидии Пермского края и средств Фонда установлены расхождения в части заключенных соглашений и расхождений между этапами.

3. В нарушение статьи 38 Закона № 44-ФЗ в период с 02.08.2016 г. по 31.12.2016 г. обязанности по осуществлению закупок за ведущим специалистом по переселению отдела реестров, торгов и регистрации Комитета не были закреплены.
4. В проверяемом периоде заключено 57 муниципальных контрактов на приобретение 85 жилых помещений общей площадью 5 409,40 м2 на общую сумму 76 606 446,40 руб. (за счет средств Фонда – 40 733 494,39 руб.; за счет средств краевого бюджета – 22 767 651,94 руб.; за счет средств бюджета округа – 13 105 300,07 руб.).

5. Сведения о заключенных контрактах не включены в реестр контрактов и не размещены в единой информационной системе. На официальном сайте отсутствуют информация и документы, подтверждающие исполнение муниципальных контрактов.

За анализируемый период на официальном сайте ЕИС в реестре контрактов размещено только 4 муниципальных контракта. Из них сведения о заключении 3 контрактов направлены Управлением строительства и ЖКХ в реестр контрактов позже установленного срока.

6. Отчеты об исполнении контрактов не опубликованы на официальном сайте. Таким образом, Управление строительства и ЖКХ нарушило принципы открытости и прозрачности контрактной системы, предусмотренные статьей 7 Закона № 44-ФЗ.
7. Согласно пункту 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ Заказчик осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в план-график. В нарушении данных требований Управление строительства и ЖКХ фактически осуществило две закупки в июне 2016 г., однако согласно плана-графику закупок на 2016 г. данные закупки предусмотрены в апреле 2016 г.

8. Предоставляемые в порядке переселения жилые помещения в 37 случаях превышают общую площадь ранее занимаемых жилых помещений на 211,4 м2, в 11 случаях меньше ранее занимаемой общей площади аварийного жилья на 107,9 м2 (в том числе на 8,3 м2 по согласию граждан).

9. На момент заключения нового договора социального найма за 2 нанимателями, пользовавшимися жилыми помещениями по договорам социального найма, числится задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму 89 420,66 руб., при этом соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности отсутствует.
10. В 25 случаях договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, заключались без принятия решения органа местного самоуправления – (отсутствуют постановления о переселении граждан с указанием адреса и характеристик предоставляемого жилого помещения).

11. В 3 случаях договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, заключались раньше, чем издано постановление о переселении граждан.
12. Установлены факты перераспределения приобретенных на вторичном рынке по Региональной адресной программе жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в аварийных МКД, по договорам социального найма.

12.1.
Информация о месте проживания граждан, для которых приобретались жилые помещения в рамках Региональной адресной программы, отсутствует, заявление об отказе и новые договора социального найма не представлены по 8 гражданам.

12.2.
Расходование бюджетных средств произведено без достижения требуемого (заявленного) результата по 5 жилым помещениям.

12.3. В июне 2018 года предоставлено жилое помещение гражданину, зарегистрированному в жилом помещении, которое предусмотрено в Региональной адресной программе в этапе 2014 года.

13. Установлено, что на 7 жилых помещений ранее заключенные в рамках реализации программы договоры социального найма расторгнуты, гражданам предоставлены иные жилые помещения, а данные жилые помещения предоставлены другим гражданам по решению суда. При этом заявления граждан об отказе от предлагаемого помещения не предоставлены.
14. Изъятие 2 жилых помещений в собственность осуществлено без принятия решения органа местного самоуправления (постановления) об изъятии жилых помещений у собственников.
15. В нарушение требований Положения № 741 жилое помещение, находящееся в доме, подлежащем сносу, изымается у собственников на основании соглашений о возмещении за жилое помещение по актам приема-передачи.
16. Проверкой установлено, что за 3 собственниками жилых помещений числится задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг в общей сумме 112 741,40 руб., при этом соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности отсутствует.
17. Всего за 2016 – 2017 годы произведено возмещение за 35 жилых помещений, подлежащих сносу, общей площадью 1 954,9 м2 на общую сумму 29 125 692,00 руб. (за счет средств Фонда ЖКХ – 13 518 117,75 руб., за счет средств краевого бюджета – 12 407 112,22 руб.; за счет средств местного бюджета – 3 200 462,03 руб.).

18. При проверке соответствия данных отчетов, предоставленных в Министерство, с данными первичных документов установлены расхождения. Таким образом, в результате установленных расхождений, выявлено, что реестры контрактов и отчеты, направленные в Министерство о ходе реализации Региональной адресной программы за проверяемый период, содержат информацию, не соответствующую действительности.

19. В Реестр контрактов по состоянию на 01.01.2017 г. включено жилое помещение, стоимостью приобретения 520 000,0 руб. и в реестр контрактов по состоянию на 01.10.2017 г. - стоимостью приобретения 740 000,0 руб. за счет средств бюджета округа, при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт их приобретения.

Первичные документы, подтверждающие расходование средств округа в рамках реализации Региональной адресной программы в размере стоимости приобретенных жилых помещений, не представлены. Согласно передаточным актам от 21.12.2012 г. и от 21.02.2013 г. жилые помещения переданы в состав муниципальной казны администрацией Губахинского городского поселения и администрацией Северо-Углеуральского городского поселения, соответственно. Следовательно, данные объекты не приобретались в рамках реализации Региональной адресной программы.

20. При проверке учета жилых помещений в Реестре муниципального имущества Губахинского городского округа установлено, что сведения о муниципальном недвижимом имуществе неправомерно увеличены на общую сумму 3 115 818,50 руб., уменьшены на сумму 1 636 552,08 руб.
21. В приобретенные жилые помещения жилого дома, расположенного по адресу г. Губаха, пр. Ленина, д. 14 никто не заселен, муниципальное имущество в настоящее время не используются по назначению, следовательно, расходование бюджетных средств произведено без достижения требуемого (заявленного) результата.
На все приобретенные жилые помещения в период до 01.09.2017 г. заключены договоры социального найма. Однако граждане в данные жилые помещения не заселялись ввиду отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Позже заключенные договоры социального найма с гражданами расторгнуты, гражданам предоставлены другие жилые помещения, на которые заключены новые договоры.

21.
По данным контрольного мероприятия общая сумма расходов, направленных на снос аварийных домов, за 2016 – 2017 годы составила в общей сумме – 2 312 569,46 руб., в том числе:

-
в 2016 году – 1 000 000,00 руб.; в 2017 году – 1 312 569,46 руб.

Исполнение составило в общей сумме 1 361 24,49 руб., в том числе:

-
в 2016 году – 1 061 024,49 руб.; в 2017 году – 300 000,0 руб.

Муниципальный контракт от 01.09.2017 г. № 120 с ФКУ «ИК № 12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» на выполнение работ по разборке фундамента и вывозу мусора ветхих 23 многоквартирных домов на сумму 1 000 000,0 руб. не содержит расчет и обоснование цены контракта. В результате невозможно установить факт правильности формирования НМЦК при расчете цен на выполнение работ.

Муниципальный контракт с ФКУ «ИК № 12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю» от 22.05.2018 г. № 9/2018 на выполнение работ по сносу 9 аварийных МКД заключен на безвозмездной основе. Срок окончания работ установлен 01.07.2018 г. Дополнительным соглашением от 03.07.2018 г. изменен срок окончания – до 01.09.2018 г. В перечень МКД включено 7 объектов, которые по данным проведенной инвентаризации фактически отсутствуют. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, на проверку не представлены.
По 6 МКД, включенным в Региональную адресную программу, муниципальные контракты (договоры, соглашения), акты выполненных работ, подтверждающие снос аварийных жилых домов, в период проведения контрольного мероприятия не представлены. По результатам проведенной инвентаризации данные МКД фактически отсутствуют.
22. Списание с баланса (учета) жилых помещений (жилых домов) за период с 01.01.2016 г. по 29.06.2018 г. не производилось.

23. Объемы финансирования, общая площадь, подлежащая расселению, указанные в Региональной адресной программе по переселению граждан, не соответствуют показателям, утвержденным в «Дорожной карте».

24. По данным проверки показатели «количество расселяемых жителей», «количество расселяемых помещений», «площадь расселяемых жилых помещений», «стоимость переселения граждан» в разрезе источников долевого финансирования не соответствуют показателям, утвержденным Региональной адресной программой.
25. При сверке показателей - срока окончания переселения граждан и планируемой даты сноса МКД, – утвержденных региональной адресной программой, с данными проверки и с данными, отраженными в Отчете о ходе переселения граждан по состоянию на 01.01.2017 г., и в отчете о ходе реализации Региональной адресной программы по состоянию на 01.10.2017 г. установлены расхождения.

Также, нарушены сроки окончания переселения и сроки по сносу аварийных МКД, установленных региональной адресной программой.

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой сформулированы требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Администрации города Губахи.

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

2. Осуществить контроль за исполнением представления функциональными органами администрации г. Губаха.
3. По выявленным фактам нарушения действующего законодательства провести служебные проверки и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

Комитету по управлению муниципальным имуществом.

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

2. В Муниципальную адресную программу своевременно вносить изменения, дополнения. Данные приводить в соответствии с данными Региональной адресной программы.

3. Расходование средств субсидии Пермского края и средств Фонда осуществлять в соответствии с заключенными Соглашениями и в соответствии с этапами реализации программы.

4. Закупки осуществлять в соответствии с утвержденным планом-графиком.

5. Жилые помещения по договорам социального найма предоставлять равнозначно ранее занимаемой общей площади ветхого и аварийного жилья.

6. Предоставить информацию о задолженности либо ее отсутствии по 74 договорам социального найма. При наличии задолженности информацию о ее погашении.

7. Предоставить информацию по погашению задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 89 420,66 руб.

8. Договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, заключать только после принятия решения органа местного самоуправления.


Предоставить решения органа местного самоуправления о заключении договора социального найма.

9. Предоставить информацию о месте проживания и новые договора социального найма, решения органа местного самоуправления по 8 гражданам.

10. Предоставить информацию, договоры социального найма, решение органа местного самоуправления по 5 жилым помещениям.

11. Изъятие жилых помещений в собственность осуществлять после принятия решения органа местного самоуправления, на основании договора о выкупе жилого помещения в связи со сносом жилого дома.

12. При переселении граждан из аварийного жилищного фонда и выкупа у собственников жилых помещений не допускать нарушений по всем первичным документам, предусмотренным нормативно-правовыми актами.

13. Реестры контрактов, отчеты о ходе переселения граждан, направляемые в Министерство составлять на основании данных первичных документов.

14. Представить первичные документы, подтверждающие стоимость приобретения жилых помещений за счет средств бюджета в размере 520 000,00 руб. и 740 000,00 руб.

15. Внести в Реестр муниципального имущества в полном объеме сведения об объектах муниципальной собственности в части учета жилых помещений, обеспечить полноту учета жилых помещений в Реестре, привести в соответствие с требованиями постановления Администрации г. Губаха от 01.11.2013 г. № 1689.

16. Исключить из Реестра жилые помещений, находящиеся в частной собственности, также объекты, которые учтены дважды.

17. Дополнить Реестр сведениями о жилых помещениях, которые не включены в состав муниципальной казны, приобретенных жилых помещений и находящихся в муниципальной собственности в аварийном состоянии.

18. При приобретении жилых помещений в муниципальную собственность учитывать все характеристики благоустройства и оборудования жилого помещения, указанные в актах приема – передач жилых помещений и технических заданий, прилагаемых к муниципальным контрактам (наличие водонагревателей, электрических плит, приборов учета потребления коммунальных услуг и их показания, и т.п.).
19. При составлении отчетов о выполнении Программы «Обеспечении качественным жильем и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа» расходы по выполнению мероприятий в области жилищного хозяйства отражать по каждому подпрограммному мероприятию.

20. При формировании начальной максимальной цены контракта производить расчет и обоснование цены контракта.

21. Принять решение по всем пустующим жилым помещениям, приобретенных в рамках реализации Региональной адресной программы, о дальнейшем их использовании.
22. Осуществить списание с баланса и снятие с учета жилых помещений (жилых домов), по которым произведен снос.

23. По выявленным фактам нарушения действующего законодательства провести служебные проверки и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия
Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

2. В Муниципальную адресную программу своевременно вносить изменения, дополнения. Данные приводить в соответствии с данными Региональной адресной программы.

3. Расходование средств субсидии Пермского края и средств Фонда осуществлять в соответствии с заключенными Соглашениями и в соответствии с этапами реализации программы.

4. Сведения о заключенных контрактах включить в реестр контрактов и разместить в единой информационной системе. На официальном сайте разместить информацию и документы, подтверждающие исполнение муниципальных контрактов.

5. Отчет об исполнении контрактов опубликовать на официальном сайте.

6. Закупки осуществлять в соответствии с утвержденным планом-графиком.

7. При составлении отчетов о выполнении Программы «Обеспечении качественным жильем и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа» расходы по выполнению мероприятий в области жилищного хозяйства отражать по каждому подпрограммному мероприятию.

8. При формировании начальной максимальной цены контракта производить расчет и обоснование цены контракта.

9. Представить документы, подтверждающие факт выполнения работ по сносу 7 многоквартирных домов.

10. Представить по 6 многоквартирным домам муниципальные контракты (договоры, соглашения), акты выполненных работ, подтверждающие снос аварийных домов.

11. По выявленным фактам нарушения действующего законодательства провести служебные проверки и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

Приложения:

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, муниципальных правовых актов Губахинского городского округа, использованных в ходе контрольного мероприятия (на 3 л. в 1 экз.).
	Руководитель контрольного мероприятия
	
	

	Инспектор КСП
	
	
	
	Г. М. Гизатулина

	(Должность)
	
	(Подпись) 
	
	(расшифровка подписи)


Приложение № 1
к отчету о результатах
контрольного мероприятия

от «02» ноября 2018 г. № 6
ПЕРЕЧЕНЬ

законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

	№

п/п
	Название законов и иных нормативных правовых актов с указанием даты и номера акта

	1
	Бюджетный кодекс Российской Федерации.

	2
	Жилищный кодекс Российской Федерации.

	3
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

	4
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	5
	Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».

	6
	Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	7
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 28.02.2018 г. № 205).

	8
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (с изменениями от 30.06.2018 г. № 768).

	9
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 «Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (с изменениями от 21.11.2015 г. № 1250).

	10
	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

	11
	Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» (с изменениями от 17.11.2017 г. № 194н).

	12
	Постановление Правительства Пермского края от 29.05.2013 г. № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год (с изменениями от 04.07.2018 г. № 375-п).

	13
	Постановление Правительства Пермского края от 24.01.2014 г. № 40-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утверждении методики распределения и порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (с изменениями от 10.11.2017 г. № 901-п).

	14
	Решение Губахинской городской Думы от 12.03.2015 г. № 249 «Об утверждении органов местной администрации и утверждении Положений о них».

	15
	Решение Губахинской городской Думы от 30.04.2015 г. № 258 «О реорганизации функциональных органов администрации города Губахи и утверждении Положения об Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края».

	16
	Решение Губахинской городской Думы от 24.12.2015 г. № 300 (в редакции от 23.12.2016 г. № 387) «О бюджете Губахинского городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

	17
	Решение Губахинской городской Думы от 04.08.2016 г. № 343 «О внесении изменений в Положения о функциональных органах администрации».

	18
	Решение Губахинской городской Думы от 23.12.2016 г. № 388 (в редакции от 21.12.2017 г. № 30) «О бюджете Губахинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

	19
	Постановление администрации г. Губаха от 21.07.2013 г. № 774 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края».

	20
	Постановление администрации г. Губаха от 01.11.2013 г. № 1689 «Об утверждении Регламента взаимодействия при ведении реестров муниципального имущества Губахинского городского округа Пермского края».

	21
	Постановление администрации г. Губаха от 27.05.2014 г. № 641 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы на территории Губахинского городского округа» (с изменениями от 06.11.2014 г. № 1241).

	22
	Постановление администрации г. Губаха от 30.06.2014 г. № 741 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений в связи со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Город Губаха» Пермского края» (с изменениями от 20.08.2014 г. № 946).

	23
	Постановление администрации г. Губаха от 15.05.2015 г. № 536 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 25.09.2016 г. № 1038).

	24
	Постановление администрации г. Губаха от 26.06.2015 г. № 685 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа» (с изменениями от 13.02.2017 г. № 144). Утратило силу 01.01.2017 г.

	25
	Постановление администрации г. Губаха от 03.12.2015 г. № 1362 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» (с изменениями от 09.02.2017 г. № 135).

	26
	Постановление администрации г. Губаха от 27.01.2016 г. № 49 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 13.07.2016 г. № 736).

	27
	Постановление администрации г. Губаха от 13.04.2016 г. № 367 «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 19.06.2018 г. № 507).

	28
	Постановление администрации г. Губаха от 29.09.2016 г. № 1033 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» (с изменениями от 27.02.2018 г. № 794).

	29
	Постановление администрации г. Губаха от 14.10.2016 г. № 1116 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения» на 2017-2019 годы (с изменениями от 28.12.2017 г. № 1456).


	Руководитель контрольного мероприятия
	
	

	Инспектор КСП
	
	
	
	Г. М. Гизатулина

	(Должность)
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� Далее по тексту – Администрация.


� Далее по тексту – Управление строительства и ЖКХ.


� Далее по тексту – Комитет.


� Далее по тексту – Региональная адресная программа.


� Далее по тексту – МКД.


� Далее по тексту – Перечень.


� Далее по тексту – Муниципальная адресная программа.


� Далее по тексту – Дорожная карта.


� Далее по тексту – Положение № 741.


� Далее по тексту – Межведомственная комиссия.


� Далее по тексту – Министерство.


� Далее по тексту – Фонд.


� Решение Губахинской городской Думы от 04.08.2016 г. № 343 «О внесении изменений в Положения о функциональных органах администрации».


� Постановление Администрации от 21.07.2013 г. № 774 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края».


� С 01.07.2017 г. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края переименовано в Министерство строительства и архитектуры Пермского края на основании Указа губернатора Пермского края от 20.06.2017 г. № 86.


� Постановление администрации г. Губаха от 15.05.2015 г. № 536 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу».


�  Постановление администрации г. Губаха от 27.01.2016 г. № 49 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».


� Постановление администрации г. Губаха от 29.09.2016 г. № 1033 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».


� Далее по тексту – НМЦК.


� Постановление Правительства Пермского края от 24.01.2014 г. № 40-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утверждении методики распределения и порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (с изменениями от 10.11.2017 г. № 901-п).


� Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».


� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».


� Постановление Администрации от 01.11.2013 г. № 1689 «Об утверждении Регламента взаимодействия при ведении реестров муниципального имущества Губахинского городского округа Пермского края».


� Далее по тексту – Реестр.


� Далее по тексту - Программа 2015-2017 годы.


� Далее по тексту - Программа 2017-2019 годы.





